جمعية التنمية الأهلية
بالقويعية

# التقرير الختامي

لبرنامج شبابنا ثروتنا

# المحتوى

- مقدمة (من نحن-الرؤية-الرسالة-القيم-الاهداف)
- الاهداف والاستراتيجية
- الخطة الزمنية
- قائمة مؤشرات الاداء المعتمدة
- قائمة الموارد المطلوبة للمشروع
- قائمة التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع
- وثيقة الحوكمة
- قائمة مخرجات المشروع
- خطة إدارة المخاطر الخاصة بالمشروع
- خطة الجودة الخاصة بالمشروع
- وثيقة مصفوفة الصلاحيات الخاصة بالمشروع
- نتائج قياس الرضا
- دراسة قياس الاثر
- التقرير الفني

جمعية التنمية الأهلية
بالقويعية



## مقدمة

**تعنى** وتهتم جمعية التنمية الأهلية بالقويعية بدراسة احتياجات المجتمع المحلي والعمل على تلبيتها بعمل برامج وأنشطة تنموية متنوعة وفق أفضل المعايير من خلال عمل مؤسسي محفز للإبداع والابتكار لتحقيق نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تحقق تطلعات المستفيدين والاسهام في رفع قيمة الاستثمار الاجتماعي وبناء القدرات البشرية بمي يحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة والمساهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030

- الرؤية :

التميز المؤسسي في العمل الاجتماعي

- الرسالة :

نسعى الى تقديم برامج وانشطة تنموية متنوعة مميزة

- الأهداف :

1. تعزيز الانتماء وتنمية الروابط الاجتماعية بين الأهالي.
2. تلمس احتياجات المجتمع المحلي والتعبير عنها والمساهمة في تلبيتها بالشراكة مع الجهات المختصة.
3. تحسين واقع المجتمع المحلي في العمل والسلوك الشخصي والمشاركة المجتمعية.

# القيم

## العمل الجماعي

زيادة الشعور بالانتماء

## الالتزام

زيادة الانتاجية

## التميز

القدرة على تسخير الامكانيات المتوفرة

## الشفافية

تعزيز الثقة



# برنامج شبابنا ثروتنا

هو احد البرمج الشبابية الرائدة التي تهدف الى استغلال اوقات الشباب وقدراتهم وتعزز اخلاقهم عبارة عن ملتقى تدريبي وتطويري يقوم على تأهيل الشباب والخريجين الجدد بالمهارات الاساسية في عدة مجالات متنوعة.

العودة إلى صفحة جدول الأعمال

# الأهداف الاستراتيجية

1

االمساهمه في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتمكين فئة الشباب من التدريب والتطوير

2

تنمية إمكانيات ومهارات الشباب من الخريجين بمهارات عدة

3

مساعدة الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل

4

تأهيل الشباب للتعامل مع متطلبات الحياة

5

رفع المستوى المهني والثقافي للشباب

# • المخطط الزمني لبرنامج ديوانية القويعية

| م | مراحل المشروع | تاريخ البداية | تاريخ النهاية |
|---|---|---|---|
| 1 | تحديد مكان اقامة البرنامج | 2023/12/10 | 2024/01/10 |
| 2 | استقطاب المدربين والمحاضرين | 2024/01/11 | 2024/01/21 |
| 3 | استخراج التصاريح اللازمة للبرنامج | 2024/01/22 | 2024/02/02 |
| 4 | الدعاية والاعلان | 2024/02/03 | 2024/02/08 |
| 5 | استقطاب المشرفين وتسجيل المشتركين | 2024/02/09 | 2024/02/17 |
| 6 | البدء في تنفيذ البرنامج | 2024/02/18 | 2024/02/22 |
| 7 | قياس اداء البرنامج | 2024/02/18 | 2024/02/22 |
| 8 | نتائج استبيان رضا المستفيدين | 2024/02/22 | 2024/02/30 |

# • مؤشرات الاداء المعتمدة

| م | الهدف | مؤشرات الاداء المعتمدة | نسبة التحقق | ادات التحقق |
|---|---|---|---|---|
| 1 | المساهمه في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتمكين فئة الشباب من التدريب والتطوير | • اقامة عدد 3 دورات تدريبية لشباب. | %100 | التقرير الفني |
| 2 | تنمية إمكانيات ومهارات الشباب من الخريجين بمهارات عدة | • اكساب 25 متدرب المهارات الاساسية للتعامل مع الأجهزة وصيانتها. | %100 | التقرير الفني |
| 3 | مساعدة الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة التي يحتاجها سوق العمل | • اكساب 21 متدرب المعارف والمهارات اللازمة لاتقان الصيانة الخفيفة للجوالات. | %100 | التقرير الفني |
| 4 | تأهيل الشباب للتعامل مع متطلبات الحياة | • اكساب 21 متدرب مهارات التسويق الإلكتروني الناجح, وستثمار التقنية والتكنلوجيا في التسويق للخدمات والمنتجات. | %100 | التقرير الفني |
| 5 | رفع المستوى المهني والثقافي للشباب | • اكساب 67 متدرب استثمار ماهو اجابي من افكار وبتكارات. | %100 | التقرير الفني |

- **الموارد المطلوبة للمشروع**

| الموارد المطلوبة | المؤشرات<br>(كمي / نوعي ) | أدوات التحقق |
|---|---|---|
| **المشاركة مع الجهات الحكومية**<br>**متعهد تصوير وتوثيق و تغطيات اعلامية**<br>**دعاية واعلان**<br>**استقطاب المستفيدين**<br>**متعهد لضيافة**<br>**متعهد لنظافة**<br>تجهيز موقع اقامة الدورات التدريبية<br>**شهادات معتمدة**<br>**مدرب دورة معتمد** | **عدد واحد شراكة مجتمعية**<br>تصوير وتغطيات اعلامية<br>**عقد اتفاقية**<br>**استقطاب 67 متدرب**<br>تهيئة المكان للضيافة<br>**تهيئة المكان والمحافظة على نظافتة**<br>محضر تقدير<br>جهة الاعتماد<br>عقد اتفاقية | عقد الاتفاقية<br>نسخة من العقد<br>**عقد اتفاقية**<br>**تقرير فني مدعوم بالصور**<br>تقرير فني مدعوم بالصور<br>**تقرير فني مدعوم بالصور**<br>محضر تقدير<br>تقرير فني مدعوم بالصور<br>**عقد اتفاقية** |
| **:المدخلات**<br>**الموارد المالية**<br>**الموظفين** | **مبلغ 45.000 ريال قيمة الدعم من مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي وأولادها الأهلية**<br>**مشرفين 1** | **التقرير المالي**<br>**التقرير المالي** |

# قائمة التصاريح اللازمة

| م | التصاريح اللازمة | سبب اخذ التصريح |
|---|---|---|
| 1 | تصريح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي | الجهه المشرفة فنياً |

# • صور التصاريح اللازمة



المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
( ٠٢٨ )

الرقم : ACTV013221
التاريخ : 2024-02-01
المرفقات :

**خطاب الموافقة الفنية على تنفيذ برنامج**

يوضح هذا الخطاب موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ جمعية التنمية الأهلية بالقويعية نوع الكيان (جمعية أهلية) رقم الترخيص (4363) بتنفيذ برنامج (شبابنا ثروتنا) من تاريخ (2024-02-18) إلى تاريخ (2024-03-07) حسب الشروط والمواصفات المتفق عليها، مع الأخذ بالإعتبار أخذ موافقة الجهات ذات العلاقة الأخرى لتنفيذ البرنامج حسب الاحتياج، وألا يكون هناك جمع للتبرعات والالتزام بالتعليمات المنظمة لتلك الناشط

**للركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي**

المملكة العربية السعودية
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
( ٠٢٨ )

**تمت الموافقة عليه من قبل:**

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

- هذه الوثيقة سارية ولا تحتاج إلى توقيع
- يحق لحامل هذا المستند مراجعة الجهات ذات العلاقة والتابعة لها والجهات التجارية والبنكية.
- يمكن التحقق من صحة المستند من خلال مسح الرمز الضوئي QR Code

# • وثيقة الوكمة

## المخطط التنظيمي

| فـريـق الـعـمـل | | | |
|---|---|---|---|
| م | الاسم | صفته | المهمه |
| 1 | سلطان بن ناصر العريفي | رئيس مجلس الادارة | اشراف /متابعة / اعتماد الصرف |
| 2 | عبدالله بن سعود العصفور | المشرف المالي | اعتمادات الصرف |
| 3 | عبدالرحمن بن عبدالله المنقاش | المدير التنفيذي | تنفيذ ومتابعة البرنامج |
| 4 | عبدالعزيز اليامي | مشرف | منسق |
| 5 | سيف بن سند ال عليان | مشرف | التصوير والتوثيق |

## • قائمة مخرجات المشروع

| م | المخرجات | المؤشر<br>(نوعي/كمي) |
|---|---|---|
| 1 | تنمية مهارات و أوقات الشباب الخريجين وتأهيلهم على متطلبات الحياة | • اقامة عدد 3 دورات تدريبية متنوعة في عدة مجالات.<br>• اكساب 25 مشارك المهارات الاساسية للتعامل مع الأجهزة الإلكرتونية وصيانتها.<br>• اكساب 21 مشارك المعارف والمهارات اللازمة لإتقان الصيانة الخفيفة للجوالات.<br>• اكساب 21 مشارك مهارات التسويق الإلكتروني الناجح،واستثمار التقنية والتكنلوجيا في التسويق للخدمات والمنتجات. |

# • خطة إدارة المخاطر الخاصة بالمشروع

| الوصف / الخطر | الاثر | الاحتمالية | اجراءات وقائية يمكن اتباعها |
|---|---|---|---|
| عدم التمكن من اقامة البرنامج في المكان المخطط له | كبير | ضعيفة | • تفعيل الاتقاقية والشراكة المجتمعية اللازمة مع الكلية التقنية بالقويعية لتوفير مكان لإقامة البرنامج<br>• أخذ الموافقة و التصاريح اللازمة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربيحي |
| زيادة عدد المتدربات عن العدد المحدد | ضعيف | كبيرة | • توفير حقائب تدريبية احتياطية |
| عدم وجود الدعم الكافئ لإقامة البرنامج | كبير | متوسطة | • التقديم على مؤسسة والدة بدر بن صالح الراجحي وأولادها الأهلية<br>• التواصل مع الداعمين |

# • خطة الجودة الخاصة بالمشروع

| معايير الجودة | قوة الاداء | انشطة تقييم الجودة |
|---|---|---|
| نحقيق أهداف المشروع | 100% | • اهداف المشروع المعتمدة في الخطة |
| تحقيق مخرجات المشروع | 100% | • مخرجات المشروع المعتمدة في الخطة |
| جودة الدورة و الخدمات المقدمة | 100% | • اعتماد متعهد لاقامة الدورة<br>• تفعيل الاتفاقيات اللازمة للتنفيذ الدورة<br>• توفر الموارد المطلوبة للبرنامج<br>• عدد المتدربين |
| تحقيق السلامة العامة | 100% | • الاستقرار<br>• نظام الدخول والخروج<br>• مخارج للطوارئ<br>• نظافة المكان |
| تحقيق السلامة المالية | 100% | • انظمة والية الصرف |
| تحقيق رضا العملاء | 100% | • رابط تقييم رضا العملاء |
| اثر مؤشرات الاداء للبرنامج | 100% | • قياس مؤشرات الاداء المعتمدة للبرنامج |

# • وثيقة مصفوفة الصلاحية

| القرار | سلطان العريفي<br>رئيس مجلس الادارة | عبدالله العصفور<br>المشرف المالي | عبدالرحمن المنقاش<br>المدير التنفيذي | عبدالعزيز اليامي<br>مشرف | سيف بن سند آل عليان<br>مشرف |
|---|---|---|---|---|---|
| اعتماد الصرف | ✓ | ✓ | | | |
| مسؤول التصوير والتوثيق والتغطيات الاعلامية | | | | | ✓ |
| مشرف البرنامج | | | ✓ | | |
| مسؤول التواصل | | | | ✓ | |
| مسؤول الروابط وستقبال المشتركين | | | ✓ | ✓ | |
| مسؤول الدعم والتنفيذ والخدمات المساندة | | | ✓ | | |

- نتائج قياس الرضا



## • دراسة قياس الاثر

| م | الاثر | المؤشر<br>كمي /نوعي |
|---|---|---|
| 1 | فتح آفاق جديدة للشباب من التدريب والتطوير | • استقطاب عدد 67 متدرب |
| 2 | تأهيل الشباب للتعامل مع متطلبات الحياة و رفع الوعي والمستوى المهني للشباب | • اقامة 3 دورات تدريبية في عدة مجالات متنوعة (تقنية - صيانة - تسويق ) |
| 5 | استغلال اوقات الشباب وقدراتهم | • تمكين عدد 67 متدرب من المهارات اللازمة في ادارة الوقت، ومعرفة ترتيب الاولويات . |

# تقرير فني مصور

لبرنامج شبابنا ثروتنا

العودة إلى صفحة جدول الأعمال

# الدعاية والاعلان










العودة إلى صفحة جدول الأعمال

# مذكرت التفاهم




العودة إلى صفحة جدول الأعمال

# صورة حية لدورات








العودة إلى صفحة جدول الأعمال

# صورة حية لدورات











العودة إلى صفحة جدول الأعمال

# صورة حية لدورات










العودة إلى صفحة جدول الأعمال

# صورة حية لدورات






العودة إلى صفحة جدول الأعمال

# جهة اعتماد الدورات

## مهارات صيانة الأجهزة الالكترونية

جهة الاعتماد: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

---

## مقدمة في صيانة الجوالات

جهة الاعتماد: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

---

## التسويق الإلكتروني المبتدئ

جهة الاعتماد: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

العودة إلى صفحة جدول الأعمال

# شركاء النجاح

العودة إلى صفحة جدول الأعمال






# تواصل معنا


qd@qd.org.sa

www.reallygreatsite.com

حي البساتين - طريق الملك عبدالعزيز

0116560011 - 0538411184

# شكراً